



Сопровождение олимпиадной деятельности обучающихся ГБНОУ «ГМЛИ»

Руководитель проекта:

Паршков Р.С.,

учитель химии ГБНОУ «ГМЛИ»




ПАСПОРТ ЛИН-ПРОЕКТА

«Сопровождение олимпиадной деятельности обучающихся ГБНОУ «ГМЛИ»»

УТВЕРЖДАЮ:

Мурышкина Е.В., директор ГБНОУ «ГМЛИ»

(ФИО, должность руководителя, заказчика лин-проекта)


 Е.В.Мурышкина
(подпись) (И.О.Фамилия)

Общие данные

Заказчик: ГБНОУ «ГМЛИ»
Процесс: «Сопровождение олимпиадной деятельности обучающихся ГБНОУ «ГМЛИ»
Границы процесса: от начала подготовки к школьному этапу ВсОШ до получения результатов заключительных этапов ВсОШ и перечневых олимпиад»
Руководитель лин-проекта: Паршков Р.С., учитель химии ГБНОУ ГМЛИ
Команда лин-проекта: Мурышкина Е.В., директор ГБНОУ ГМЛИ, Чаурова А.В., зам. директора по УР ГБНОУ «ГМЛИ», Максимова Н.Ю., зам.директора по УР ГБНОУ «ГМЛИ», Стародубцева М.В., зам.директора по УР ГБНОУ «ГМЛИ», Штаб В.А., рук МО филологов, Семенова Т.А., рук МО лингвистов, Тарасова А.Е., руководитель МО соц-гум, Масалова Н.В., руководитель МО физкультуры и спорта

Обоснование

1. Низкая результативность на заключительном этапе ВсОШ
2. Низкое число участников предметных олимпиад в ГБНОУ «ГМЛИ»
3. Отсутствие единой системы подготовки к олимпиадам
4. Отсутствие межпредметных курсов для подготовки к олимпиадам
5. Отсутствие межпредметных педагогических объединений

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед.измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Число призеров заключительного этапа ВсОШ	1-2	3-4
Число призеров регионального этапа ВсОШ	14	20
Число призеров муниципального этапа ВсОШ	53	80
Число призеров школьного этапа ВсОШ	102	150
Число участников школьного этапа ВсОШ	200	300
Охват перечневых олимпиад	7	15
Число призеров перечневых олимпиад	16	20-25


Эффекты:
 создание Совета Олимпиад
 создание межпредметных курсов для подготовки к олимпиадам

Сроки

1. Согласование паспорта проекта – 15 декабря 2020 г
2. Картирование текущего состояния – 18 декабря 2020 г.
3. Анализ проблем и потерь – с 18 декабря 2020 по 24 декабря 2020 г
4. Составление карты целевого состояния – с 18 декабря по 24 декабря 2020 г
5. Разработка плана мероприятий – с 18 декабря по 24 декабря 2020 г
6. Защита плана мероприятий – 28 декабря 2020 г
7. Внедрение улучшений – с 11 января 2021 г
8. Мониторинг результатов – с 1 сентября 2021 по 24 мая 2022 г.
9. Закрытие лин-проекта – июнь 2022 г
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 1 сентября 2021 г периодичность раз/квартал

КПСЦ процесса “Сопровождение олимпиадной деятельности”


текущее состояние



Перечень проблем

1	Нет подготовки летом	8	Низкий охват участников
2	Подготовка не с начала уч. года	9	Прекращение подготовки до начала следующего этапа
3	Не работает расписание второй половины дня	10	Ожидание приказа вместо подготовки
4	Недостаточная работа с опытными или новыми олимпиадниками	11	нет единого графика проведения перечневых олимпиад
5	Не все педагоги могут готовить к олимпиадам	12	руководители не контролируют участие подопечных в перечневых олимпиадах
6	Нет плана подготовки	13	Нет работы с отсеявшимися на мун. этапе
7	Нет плана работы МО по подготовке и участию в олимпиадах	14	Долгая обработка результатов мун. этапа


КПСЦ процесса “Сопровождение олимпиадной деятельности” текущее состояние



Перечень проблем	
15	Большая учебная нагрузка олимпиадников
16	нет системы отслеживания участников перечневых олимпиад
17	Долгое ожидание результатов отборочных этапов
18	Заканчивается работа с олимпиадниками после рег. этапа
19	Долгая обработка результатов рег. этапа
20	Низкое число участников заключительного этапа ВСОШ


ВПП=215 дней

Пирамида проблем




Перечень проблем			
1	Нет подготовки летом	8	Низкий охват участников
2	Подготовка не с начала уч. года	9	Прекращение подготовки до начала следующего этапа
3	Не работает расписание второй половины дня	10	Ожидание приказа вместо подготовки
4	Недостаточная работа с опытными или новыми олимпиадниками	11	нет единого графика проведения перечневых олимпиад
5	Не все педагоги могут готовить к олимпиадам	12	руководители не контролируют участие подопечных в перечневых олимпиадах
6	Нет плана подготовки	13	Нет работы с отсеявшимися на мун. этапе
7	Нет плана работы МО по подготовке и участию в олимпиадах	14	Долгая обработка результатов мун. этапа
		15	Большая учебная нагрузка олимпиадников
		16	нет системы отслеживания участников перечневых олимпиад
		17	Долгое ожидание результатов отборочных этапов
		18	Заканчивается работа с олимпиадниками после рег. этапа
		19	Долгая обработка результатов рег. этапа
		20	Низкое число участников заключительного этапа ВсОШ

Диаграмма связей



КПСЦ процесса “Сопровождение олимпиадной деятельности”


целевое состояние



Перечень проблем			
	Мало участников летних профильных смен		Неравномерное распределение лицейстов
	Не все педагоги проходят КПК		Ожидание результатов и прерывание подготовки

ВПП=267 дней

КПСЦ процесса “Сопровождение олимпиадной деятельности” идеальное состояние



ВПП=365 дней


План мероприятий

Название проблемы	Мероприятие	Ответственные
Подготовка не с начала учебного года низкий охват участников	Презентация олимпиадного движения во время школы активных ребят	Паршков Р.С., руководители МО
прекращение подготовки между этапами ожидание приказа вместо подготовки руководители не контролируют участие подопечных в перечневых олимпиадах	Активизация ученического самоуправление и создание Совета олимпиад	Паршков Р.С., Максимова Н.Ю.
нет единого графика проведения перечневых олимпиад	Создание стенда, посвященного олимпиадам и календаря олимпиад	Паршков Р.С., Мурышкина Е.В.
нет работы с отсеявшимися на муниципальном этапе	открытие новых площадок перечневых олимпиад	Паршков Р.С.
недостаточная работа с опытными или новыми олимпиадниками не все педагоги могут готовить к олимпиадам	использование командной работы при подготовке к олимпиадам	Паршков Р.С., руководители МО
нет подготовки летом	организация участия олимпиадников в летних профильных сменах	Паршков Р.С.

План мероприятий

Название проблемы	Мероприятие	Ответственные
нет подготовки в летний период подготовка не с начала учебного года нет плана подготовки нет плана работы МО прекращение подготовки между этапами ожидание приказа вместо подготовки руководители не контролируют участие подопечных в перечневых олимпиадах	составление плана подготовки к олимпиадам, включая работу в летний период	руководители МО
руководители не контролируют участие подопечных в перечневых олимпиадах	введение производственного контроля по отслеживанию олимпиадников	Паршков Р.С., классные руководители, совет олимпиад
нет подготовки летом	организация участия олимпиадников в летних профильных сменах	Паршков Р.С.
не все педагоги могут готовить к олимпиадам	повышение квалификации педагогов в направлении олимпиадной подготовки	Паршков Р.С., Максимова Н.Ю.

КПСЦ процесса “Сопровождение олимпиадной деятельности” идеальное состояние




ВПП=365 дней

Кольца качества



призеры заключительного этапа

перечневых олимпиад -80% призеров муниципального этапа ВсОШ



	Школьный этап ВсОШ	Муниципальный этап ВсОШ	Региональный этап ВсОШ и перечневые олимпиады	Заключительные этапы ВсОШ и перечневых олимпиад
	% участников от общего числа лицеистов	% участников и призеров от общего числа лицеистов	количество участников и призеров	количество прошедших отборочные туры и призеров заключительных этапов
текущий показатель	66%	участники 33% призеры 17%	участники 40 (регион) призеры 14 (регион) призеры отборочных этапов перечневых - 98	участники 100 призеры 19
целевой показатель	100%	участников 50% призеры 25%	участники 60 (регион) призеры 20 (регион)	участники 150 призеры 30